



বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

বাপার্ড-ইআরএম (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-৮১১০

E-mail: pdbapard@gmail.com



উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের ত্রয় পরিকল্পনা ২০২০-২১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সংস্থা

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি(বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্প পরিচালক


প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (৩য় সংশোধিত-আন্তঃজাতি বায় সমন্বয়) প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিপিপি অনুযায়ী ত্রয়ের জন্য (মেরামত)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ
০১	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ৩তলা বিশিষ্ট ০৬টি কোয়ার্টার্স (৩৬ ইউনিট) মেরামত	-	থোক	ওটিএম	ডিজি, বাপার্ড	জিওবি	১৩৮.৫০	সেপ্টেম্বর/২০১৯	অক্টোবর/২০১৯	ডিসেম্বর/২০২০
০২	৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের ৩তলা বিশিষ্ট ০৩টি কোয়ার্টার্স (১৮ ইউনিট) মেরামত	-	থোক	ওটিএম	ডিজি, বাপার্ড	জিওবি	৭৩.০০	সেপ্টেম্বর/২০২০	অক্টোবর/২০২০	ডিসেম্বর/২০২১
০৩	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ৩ তলা বিশিষ্ট ০৩টি কোয়ার্টার্স (১৮ ইউনিট) মেরামত	-	থোক	ওটিএম	ডিজি, বাপার্ড	জিওবি	৯৮.৫০	সেপ্টেম্বর/২০২১	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২২
০৪	পরিচালকের বাংলো মেরামত	-	থোক	ওটিএম	ডিজি, বাপার্ড	জিওবি	১১.৫০	সেপ্টেম্বর/২০২২	অক্টোবর/২০২২	ডিসেম্বর/২০২৩
০৫	যুগ্ম পরিচালকের কোয়ার্টার্স মেরামত	-	থোক	ওটিএম	ডিজি, বাপার্ড	জিওবি	৯.৫০	সেপ্টেম্বর/২০২৩	অক্টোবর/২০২৩	ডিসেম্বর/২০২৪

A.S.S.
20/09/2020

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য (মেরামত)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ
০৬	ভিআইপি কেব্‌হাউজ মেরামত	-	থোক	ওটিএম	ডিজি, বাপার্ড	জিওবি	৬	সেপ্টেম্বর/২০২৪	অক্টোবর/২০২৪	ডিসেম্বর/২০২৫
০৭	মহিলা হোস্টেল মেরামত	-	থোক	ওটিএম	ডিজি, বাপার্ড	জিওবি	৩৬	সেপ্টেম্বর/২০২৫	অক্টোবর/২০২৫	ডিসেম্বর/২০২৬
০৮	পুরুষ হোস্টেল মেরামত	-	থোক	ওটিএম	ডিজি, বাপার্ড	জিওবি	৩০	সেপ্টেম্বর/২০২৬	অক্টোবর/২০২৬	ডিসেম্বর/২০২৭
০৯	ওভারহেড পানির ট্যাংক, মসজিদ, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটোরিয়াম, মুরাল, পাড়সহ পুকুর, মাল্টিপারপারস ওয়ার্কসপ, রাস্তা, বাউচারি ওয়াল, ডেন, সেলস সেন্টার, গার্ড শেড, ওয়ার্কসপ, বিদ্যমান ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য মেরামত	-	থোক	ওটিএম	ডিজি, বাপার্ড	জিওবি	২৪৫	ফেব্রুয়ারি/২০২০	মার্চ/২০২০	ডিসেম্বর/২০২০


 ২৭/১/২০
 আশিষ কুমার মিল্লী
 প্রশাসনিক কর্তৃকর্তা
 বরগুড়া পিটিসি-ইআরএম (সংশোধিত) প্রকল্প
 কেটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।